

LOG ACTIVITY

MILESTONE 2 TUGAS BESAR

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK (IF2010)



Kelompok K02-I

Abel Gani	18224016
Kayla Fiyaza Nawal Zaghbi	18224054
Anisa Aulia Alhaqi	18224080
Rafi Azmi Zafarani	18224082

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI

SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA - KOMPUTASI

2025/2026

Minggu 1 / 15 November 2025

Nama / NIM	Deskripsi Tugas	Hasil	Tanggal
Abel Gani / 18224016	Membuat <i>Class Diagram</i> dan menentukan <i>method</i> untuk Order dan Recipe	Mendefinisikan method dan atribut sesuai spesifikasi	19 November 2025
	Menyatukan dan merapikan <i>Class Diagram</i>	Class Diagram yang mendefinisikan Model dari logika game KrustyCooked.	20 November 2025
	Melakukan kontak dan penjadwalan asistensi bersama asisten	Sesi asistensi pada hari Kamis, 20 November 2025	18 November 2025
	Melakukan notulensi sekaligus mengisi form asistensi	Memenuhi ketentuan asistensi pada spesifikasi	20 November 2025
Kayla Fiyaza Nawal Zaghbi / 18224054	Membuat <i>Class Diagram</i> dan menentukan <i>method</i> untuk Item	Mendefinisikan method dan atribut sesuai spesifikasi	19 November 2025
	Menyatukan dan merapikan <i>Class Diagram</i>	Class Diagram yang mendefinisikan Model dari logika game KrustyCooked.	20 November 2025
	Melakukan notulensi asistensi	Memenuhi ketentuan asistensi pada spesifikasi	20 November 2025
Anisa Aulia Alhaqi / 18224080	Membuat <i>Class Diagram</i> dan menentukan <i>method</i> untuk Chef	Mendefinisikan method dan atribut sesuai spesifikasi	19 November 2025
	Menyatukan dan merapikan <i>Class Diagram</i>	Class Diagram yang mendefinisikan Model dari logika game KrustyCooked.	20 November 2025
Rafi Azmi Zafarani/ 18224082	Membuat <i>Class Diagram</i> dan menentukan <i>method</i> untuk Station	Mendefinisikan method dan atribut sesuai spesifikasi	19 November 2025

	Menyatukan dan merapikan <i>Class Diagram</i>	Class Diagram yang mendefinisikan Model dari logika game KrustyCooked.	20 November 2025
--	--	--	------------------

Minggu 2 / 22 November 2025

Nama / NIM	Deskripsi Tugas	Hasil	Tanggal
Abel Gani / 18224016	Membuat <i>source code</i> untuk <i>abstract Class</i> Item, KitchenUtensils, Plate, Oven, Dish, Ingredient	<i>Source code</i> memenuhi spesifikasi kecuali class KitchenUtensils yang belum terupdate	25 November 2025
	Membuat <i>souce code</i> untuk <i>Class</i> PlateStorage	<i>Source code</i> memenuhi spesifikasi	25 November 2025
	Membuat <i>source code</i> untuk <i>Interface</i> CookingDevice	<i>Source code</i> memenuhi spesifikasi	25 November 2025
Kayla Fiyaza Nawal Zaghbi / 18224054	Membuat <i>source code</i> untuk <i>abstract Class</i> Station.	<i>Source code</i> memenuhi spesifikasi	24 November 2025
	Membuat <i>source code</i> setiap station yaitu CookingStation, CuttingStation, WashingStation, ServingCounter, AssemblyStation, TrashStation, dan IngredientStation.	<i>Source code</i> memenuhi spesifikasi kecuali bagian timer, state, dan metode assembly	24 November 2025
Anisa Aulia Alhaqi / 18224080	Membuat <i>source code</i> untuk <i>Class</i> ChefPlayer, Map	Map terbentuk dan muncul pada screen	24 November 2025
	Membuat <i>source code</i> untuk <i>Inheritance</i> MapType, PizzaMap, StationFactory, Direction, Tile, TileState		
	Membuat <i>source code</i> untuk <i>Interface</i> Preparable, Moveable	<i>Source code</i> memenuhi spesifikasi	24 November 2025
	Mencoba membuat GUI Map dan Chef menggunakan JavaFX dan SceneBuilder	Bisa muncul screen	25-28 November 2025
Rafi Azmi Zafarani/ 18224082	Membuat <i>source code</i> untuk <i>Class</i> ScoreManager, GameManager, OrderManager	<i>Source code</i> memenuhi spesifikasi	25 November 2025

	Membuat <i>source code</i> untuk <i>Class</i> Recipe dan Order	<i>Source code</i> memenuhi spesifikasi kecuali spesifikasi bagian yang belum diupdate pada order.	26 November 2025
--	--	--	------------------

Minggu 3 / 29 November 2025

Nama / NIM	Deskripsi Tugas	Hasil	Tanggal
Abel Gani / 18224016	Membuat kebutuhan aset untuk GUI (Tiles, Ingredients)	Aset yang dibutuhkan sesuai dengan ukuran Map dan Station	4 Desember 2025
	Memperbaiki <i>Class</i> KitchenUtensils dengan menerapkan Generics	Menerapkan konsep Generics ke dalam KitchenUtensils	5 Desember 2025
Kayla Fiyaza Nawal Zaghbi / 18224054	Membuat kebutuhan aset untuk GUI (chef, item, station)	Aset yang dibutuhkan sesuai dengan ukuran Map dan Station. Washing station belum sesuai spesifikasi.	4 Desember 2025
	Menyesuaikan <i>Class</i> Station dengan <i>Class</i> ChefPlayer	Parameter <i>class</i> Station berubah menjadi ChefPlayer	5 Desember 2025
	Menambahkan timer pada <i>Class</i> CuttingStation, CookingStation, WashingStation.	Tiap <i>station</i> memiliki timer dalam eksekusi <i>action</i>	3 Desember 2025
	Menambahkan metode assembly pada CuttingStation dan CookingStation	Bug dalam metode assembly di <i>cooking station</i> dan <i>cutting station</i>	3 Desember 2025
	Memperbarui state chef ketika melakukan aksi di tiap station.	Membuat <i>state</i> chef berubah ketika melakukan <i>action</i> di <i>station</i>	3 Desember 2025
Anisa Aulia Alhaqi / 18224080	Mencoba membuat GUI Map dan Chef dengan Java FX dan Scene Builder	Bisa muncul screen tapi sewaktu pakai SceneBuilder gambarnya ga muncul	29 November-1 Desember 2025
	Melakukan integrasi <i>source code</i> pada bagian chef dan map dengan keberadaan 1 chef	Membuat Chef dapat bergerak pada Map dan tidak bisa melewati dinding	3 Desember 2025

	Menambahkan 1 chef tambahan dengan menerapkan List of ChefPlayer	Dapat muncul 2 chef pada map	
	Menambahkan logika agar chef bisa berubah arah terlebih dahulu baru berpindah Tile	Chef berubah arah dulu baru pindah Tile	
	Menambahkan logic untuk pergantian image berdasarkan pergerakan chef secara atomik	Gambar chef dapat berubah saat direction berubah dengan default view DOWN	
	Melakukan integrasi <i>source code</i> pada bagian chef, map dan station dengan menambahkan tipe data Map untuk memudahkan inisialisasi gambar pada setiap station. Selain itu, inisialisasi Chef dibuat dengan auto deteksi simbol “V” pada PizzaMap dan bukan hardcode	Station muncul pada map dan player tidak dapat melewati Station	5 Desember 2025
	Menambahkan ChefInputListener untuk mekanisme switch chef	Bisa berganti Chef	
	Membuat tampilan GUI map pada kelas GameFrame dan MapViewPanel	Map, Station, dan Chef dapat berjalan pada fungsi dasarnya	
Rafi Azmi Zafarani/ 18224082	Melakukan integrasi <i>source code</i> pada bagian ScoreManager, OrderManager, dan GameManager.	Tiap poin bertambah ketika pesanan berhasil dan berkurang ketika pesanan gagal. Poin berkurang terus hingga minus.	4 Desember 2025
	Membuat dan mengintegrasikan station dengan progress bar.	Progress bar akan bertambah ketika chef melakukan action pada station	5 Desember 2025

	Mengubah tampilan dan status ingredient setelah dikenakan aksi pada station pada GUI.	Tampilan item tidak berubah walau station telah selesai melakukan aksi dan item tidak sesuai dengan state ketika di bawa chef.	
	Menambahkan logika agar piring yang telah diambil dari plate storage tidak dapat diletakkan kembali.	Tidak dapat meletakkan item apapun pada plate storage.	7 Desember 2025
	Menambahkan logika assembly pada tiap item dan integrasi dengan GUI.	Ingredient masih belum bisa assembly.	9 Desember 2025
	Menambahkan logika throw item.	Item yang dilempar belum dapat melalui station.	10 Desember 2025
	Menambahkan timer untuk stage.	Stage memiliki timer bermain.	
	Menambahkan metode dash untuk chef deteksi tombol space bar sekaligus membuat cool down chef setelah melakukan dash.	Chef dalam melakukan dash tiap 3 tile	

Minggu 4 / 6 Desember 2025

Nama / NIM	Deskripsi Tugas	Hasil	Tanggal
Abel Gani / 18224016	Melakukan kontak dan penjadwalan asistensi bersama asisten	Sesi asistensi pada Senin, 8 Desember 2025	6 Desember 2025
	Membuat kebutuhan aset GUI (wall, timer, station)	Aset yang dibutuhkan sesuai dengan ukuran Map dan Station	7 Desember 2025
	Membuat template log act	Memenuhi semua kebutuhan yang dicantumkan pada spesifikasi	
	Membuat template desain booklet	Kebutuhan dokumen yang dibutuhkan untuk Milestone 2	
	Mengisi booklet bagian Gameplay, LogAct, Class Diagram, Design Pattern, Our Journey, User Manual, Konsep OOP)	Memenuhi semua kebutuhan yang dicantumkan pada spesifikasi serta menambahkan bagian Konsep OOP untuk merangkum ketercapaian konsep-konsep yang diminta pada spek	8-11 Desember 2025
	Merapikan class diagram final	Class Diagram yang dapat dibaca dan memenuhi logic dari implementasi game KrustyCooked	10-11 Desember 2025
	Melakukan notulensi sekaligus mengisi form asistensi	Memenuhi ketentuan asistensi pada spesifikasi	8 Desember 2025
Kayla Fiyaza Nawal Zaghibi / 18224054	Mendesain dan membuat kebutuhan aset GUI (washing station terpisah dan dish)	Aset yang dibutuhkan sesuai dengan ukuran Map dan Station serta memenuhi spesifikasi.	8 Desember 2025

	Mendesain, membuat, dan merevisi keseluruhan tampilan final GUI homepage, stage map (select stage), how to play, stage preview, confirmation pop up, setting, result screen, status (time's up, game over).	Desain tampilan GUI untuk diintegrasikan ke dalam program: https://bit.ly/GUIKrustyCooked	8 - 11 Desember 2025
	Melakukan prototyping halaman GUI	Tiap tombol mengarahkan ke halaman tertentu	
	Mengisi booklet bagian GamePlay, Log Activity, Class Diagram, Our Journey.	Memenuhi semua kebutuhan yang dicantumkan pada spesifikasi serta menambahkan bagian.	
	Merapikan class diagram final.	Class Diagram yang dapat dibaca dan memenuhi logic dari implementasi game KrustyCooked	10-11 Desember 2025
Anisa Aulia Alhaqi / 18224080	Mencoba pergerakan chef dengan menggunakan FPS	Chef dapat bergerak dengan jarak langkah sedikit, tetapi masih bisa menabrak station dan wall	6 Desember 2025
	Melengkapi busy state pada Chef, serta melengkapi logic fungsi interact	Chef dapat memiliki busy state saat sedang memotong atau mencuci	
	Menyesuaikan kode untuk perbedaan image station berdasarkan posisi station	Image station pada Tile sesuai posisi yang seharusnya	
	Melakukan resize screen secara keseluruhan dengan menambahkan 2 kolom wall pada map	Map berubah ukuran menjadi 16x10	8 Desember 2025

	Mengintegrasikan GUI menu game, yaitu start game, how to play, dan exit	Terdapat tampilan menu game yang dapat langsung redirect ke panel lain	
	Mengintegrasikan opsi konfirmasi saat user menekan tombol exit	User dapat konfirmasi sebelum benar-benar keluar	9 Desember 2025
	Mengintegrasikan GUI pop up pada screen select stage	Muncul popup saat user pilih stage yang akan dimainkan	
	Menambahkan suara	Muncul suara pada background dan saat chef melakukan aksi	10 Desember 2025
	Mengubah cutting station & ingredient station agar bisa menjadi assembly station	Chef dapat menyusun item di atas cutting station dan assembly station	11 Desember 2025
	Mengubah progress pada cutting station & washing station menjadi tidak perlu di-hold dan hanya perlu interact 1 kali	Chef melakukan interaksi di cutting station & washing station tanpa perlu di-hold dan perlu berada di depannya, serta berada pada busy state	
	Mengaplikasikan gradle	Program dapat berjalan dengan adanya gradle	12 Desember 2025
	Mengintegrasikan GUI setting pada stage	Setting dapat muncul dan button dapat melakukan redirect, kecuali button how to play. Lalu, saat sudah mute, user belum bisa unmute sound	
Rafi Azmi Zafarani/ 18224082	Mengubah logika drop atau pick up item menjadi strict terhadap tombol C	Item hanya dapat di drop dan pick menggunakan tombol C	6 Desember 2025

	Mengubah logic throw agar dapat melempar antar daerah	Belum terdapat restriction ketika melempar melebihi wall	
	Menyesuaikan timer, order target, dan target score pada tiap stage.	Tiap stage memiliki target dan batas waktu yang berbeda-beda	
	Membuat logika plate yang sudah di serving otomatis masuk ke tumpukan teratas dari plate storage	Plate yang telah di serving otomatis menempati stack paling atas dan chef tidak dapat mengambil piring di bawahnya sebelum piring kotor teratas di cuci	8 Desember 2025
	Membuat bonus random map generator	Terdapat 1 level dengan target dan timer yang berbeda-beda	
	Mengubah logika washing station sehigga piring yang sudah di cuci pindah ke washing station di sebelahnya	Piring yang telah di cuci tidak akan kembali ke plate storage	9 Desember 2025
	Membuat action cutting menjadi otomatis	Action cutting tidak perlu dilakukan dengan menahan tombol 'V'	
	Mengintegrasikan GUI CuttingStation dan IngredientStation menjadi AssemblyStation	CuttingStation dan IngredientStation dapat digunakan untuk assembly	10 Desember 2025
	Membuat tampilan GUI order masuk (infinite) beserta timer setiap ordernya.	Setiap order memiliki spesifikasi ingredient yang dibutuhkan dengan time limit bar.	11 Desember 2025

	Membuat event dan special item pada stage.	Terdapat event mati lampu dan 2 special item yaitu freeze waktu dan unlimited dash without cooldown.	
	Memperbarui logika assembly pada plate.	Ingredient pada tile akan pindah ke plate bersih yang di pegang oleh chef.	12 Desember 2025
	Menambah GUI failed order dan total score	Setiap stage memiliki tampilan total score akhir dan jumlah order yang gagal.	